



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

Determina

OGGETTO: Trieste, Archivio di Stato di Trieste. Manutenzione delle coperture e ripristino danni da infiltrazioni. Modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. Lavori-supplementari per opere da bandaio da eseguire sui fori finestra dell'Archivio di Stato di Trieste.

Importo € 1.206,20 (IVA esclusa)

CUP F97H21008490001

CIG 9378795A77

A.F. 2021 – Cap. 8099

IL DIRETTORE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, *Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, *Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, *Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 90, *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*;

VISTO il decreto Legge 1 marzo 2021, n. 22, *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*;

VISTO il decreto rep. n. 825 del 16 settembre 2022, con il quale è stato conferito al dott. Andrea Pessina l'incarico di Direttore del Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Friuli Venezia Giulia;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, *Codice dei contratti pubblici*;

VISTA la legge 14 giugno 2019, n. 55, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante*



MINISTERO
DELLA
CULTURA



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

VISTA la legge n. 120 del 11 settembre 2020, *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, come modificata dalla legge 108/2021;

CONSIDERATO che il Segretariato regionale del MiC per il Friuli Venezia Giulia ricopre il ruolo di Stazione Appaltante per l'intervento "Trieste – Archivio di Stato di Trieste. Manutenzione delle coperture e ripristino danni da infiltrazioni"- Programmazione ai sensi dell'art. 1, comma 9 e 10, della Legge dicembre 2014, n. 190 – Annualità 2021-2023 Cap. 8099 – CUP F97H21008490001 – Importo finanziato pari a € 168.000,00;

VISTA la lettera di incarico trasmessa con prot. n. 849 del 18 febbraio 2022 a firma della dott.ssa Marta Mazza che assegna al Funzionario Architetto Elisa Carbone l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui all'oggetto;

VISTA le determine a contrarre n. 102 del 26 agosto 2022 e n. 1 del 24 gennaio 2023, con le quali si dà avvio alla procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei confronti dell'Impresa Iniziative Edili Bi Zeta s.r.l., con sede legale in via Ruggero Manna n. 16, 34134 Trieste, P.IVA 00600790323;

VISTO il contratto rep. n. 23 del 7 settembre 2022 di questo Segretariato regionale MiC per il Friuli Venezia Giulia avente ad oggetto "Trieste – Archivio di Stato di Trieste. Manutenzione delle coperture e ripristino danni da infiltrazioni";

VISTO il verbale lavori n. 9/22 del 26 gennaio 2023, nel quale si evidenzia "l'ammaloramento di un architrave dei fori finestra, emerso nel corso dei lavori di rifacimento delle facciate del corpo scale. Si propone, a conservazione da eventuali e futuri problemi simili per caduta delle infiltrazioni d'acqua piovana che si formano per ristagno nelle parti alte delle finestre, di rivestire la parte superiore con una lamiera zincata preverniciata di forma e sagoma simile alle esistenti presenti alle finestre del corpo uffici. Tale magistero sostituirebbe i dissuasori anti-colombo previsti in computo";

VISTA la comunicazione acquisita con prot. 1179 del 15 marzo 2023 con la quale l'Impresa Iniziative Edili Bi Zeta s.r.l. trasmette il preventivo n. SZ 8929-23dt del 27 febbraio 2023 per i lavori aggiuntivi in oggetto, pari a € 1.206,20 oltre IVA di legge;

TENUTO CONTO che si ritiene opportuno sostituire e ampliare le lavorazioni sopra richiamate e che trattasi di lavorazioni che non erano incluse nell'appalto iniziale ed il cui valore comporta un aumento di prezzo che non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale

CONSIDERATO che, sentito il direttore dei lavori arch. Fabio Radanich, si è convenuto nel ritenere congruo il preventivo trasmesso e necessarie le opere da eseguire;

VISTA la comunicazione acquisita con prot. n. 1260 del 21 marzo 2023 con la quale il RUP, per le motivazioni sopra esposte, accetta il preventivo;

VISTO l'articolo 106, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, secondo cui i contratti d'appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento "per lavori, servizi e forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

- 1) *risultati impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;*
- 2) *comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi";*

VISTO l'art 106, comma 7, del "Codice dei contratti pubblici", che dispone l'aumento del prezzo del contratto nella misura non eccedente il 50% del valore iniziale;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
Piazza della Libertà, 7 – 34135 – Trieste – Tel. 040 419 4811
PEC: sr-fvg@pec.cultura.gov.it
PEO: sr-fvg@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

TENUTO CONTO che non appare opportuno individuare una diversa impresa a cui affidare i lavori supplementari ricorrendo ad una nuova procedura di affidamento e ciò anche in ossequio del principio di economicità;

ACCERTATO che la spesa dell'intervento graverà sul seguente capitolo 8099 programmazione triennale L.190 – annualità 2019-2021 approvato con DM 265 del 4 giugno 2019; annualità 2021-2023 approvato con DM 450 del 16 dicembre 2021 e annualità 2022-2024 approvato con DM 289 del 18 luglio 2022;

RITENUTO di variare l'importo del contratto originariamente quantificato in € 121.760,86 oltre IVA in € 122.967,06 oltre IVA e quindi ad un costo supplementare pari a € 1.206,20 oltre IVA come così dettagliato nel preventivo precedentemente richiamato;

RILEVATO che al progetto di tale intervento è stato attribuito il numero di CUP F97H21008490001 e CIG: 9378795A77;

TUTTO CIÒ PREMESSO E RICHIAMATO
IL SEGRETARIO REGIONALE

DETERMINA

1. di affidare per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante della presente determina e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 106, comma 1. lett. b) del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, i lavori supplementari di rivestimento la parte superiore con una lamiera zincata preverniciata di forma e sagoma similare alle esistenti presenti alle finestre del corpo uffici con un aumento del corrispettivo pari ad € 1.206,20 oltre IVA;
2. di dare atto che la relativa spesa graverà sul CAP 8099 programmazione triennale L. 190 – annualità 2019-2021 approvato con DM 265 del 04 giugno 2019; annualità 2021-2023 approvato con DM 450 del 16 dicembre 2021 e annualità 2022-2024 approvato con DM 289 del 18 luglio 2022, per l'importo di € 1.206,20 oltre IVA di legge ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.;
3. di provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 alla pubblicazione della presente determina sul sito internet del Segretariato regionale del MiC per il Friuli Venezia Giulia liberamente scaricabile alla sezione "Amministrazione trasparente – Bandi Gara e Contratti";
4. di provvedere, altresì, ai sensi dell'art 104, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, alla comunicazione della presente determina relativa alla modifica contrattuale all'Osservatorio dei contratti pubblici per gli opportuni adempimenti e i provvedimenti di competenza.
5. Trieste, data repertorio

Il Direttore
dott. Andrea PESSINA

LB



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
Piazza della Libertà, 7 – 34135 – Trieste – Tel. 040 419 4811
PEC: sr-fvg@pec.cultura.gov.it
PEO: sr-fvg@cultura.gov.it